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Aktueller Sachstand der Kanalbauarbeiten Romerstral3e/Augustusring

Der Kanal in der Romerstralle zwischen Werftstralle und Augustusring wird seit Febru-
ar 2011 auf einer Lange von rund 1.500 Metern erneuert. Der Kanalbau hat im

1. Abschnitt zwischen Salierweg und Werftstralle begonnen. Unter der

Autobahnbriicke der BAB 565 wurde die Schachtbaugrube mit einer Tiefe von rund 8
Metern hergestellt. In der Nacht vom 19.05./20.05.2011 wurde der Fertigteilschacht

in die rund 8 Meter tiefe Baugrube eingesetzt.

Aufgrund der geringen lichten Hohe unter der Autobahnbricke sowie den Abmessun-
gen des Fertigteilschachtes (L= 5,70 m, B = 3,60 m, H = 6,62 m) erfolgte dies mit
zwei Autokranen. Im Anschluss erfolgte die Verlegung der Kanalrohre Richtung Werft-
stralRe in offener Bauweise. Die Verlegetiefe betragt hier rund 5,50 Meter. Bisher sind
zirka 100 Meter Kanal DN 800/1200 verlegt worden. Ab dem 24.10.2011 wird eine
weitere Kolonne mit der Verlegung des Kanals vom Friesenweg Richtung Werftstralie
beginnen. Nach Fertigstellung des 1. Bauabschnittes erfolgt der

2.Bauabschnitt zwischen Salierweg und Husarenstralie.

Im 3. Bauabschnitt zwischen Augustusring und Husarenstralle wurde am 27.04.2011
im Kreuzungsbereich Augustusring/Romerstral3e mit der Ausschachtung der Startbau-
grube fur den Stollenvortrieb begonnen. Die herzustellende Baugrube hat hier insge-
samt eine Tiefe von rund 9 Metern. Aufgrund der Tiefenlage (Tiefe rd. 5,00 m) des Ka-
nals in Richtung Wachsbleiche wird die Startbaugrube in zwei Abschnitten ausgehoben.
In der Zwischenzeit ist der Stollen Richtung Wachsbleiche fertig gestellt und es wird
mit der Tieferschachtung der Baugrube begonnen. Der Stollen in Richtung Husaren-
straBe (Tiefe rd. 9 m) wird im Anschluss hergestellt. Erst danach erfolgt das Setzen
des Schachtbauwerkes (voraussichtlich Friuhjahr 2012). Die hierfur veranschlagte Bau-
zeit betrdgt ca. 10 Monate.

Im Rahmen dieses Kanalbauprojekts lasst die Stadt Bonn sechs Bushaltestellen barrie-
refrei ausbauen. AulRerdem wird zwischen Augustusring und Salierweg der Oberbau
der schadhaften Fahrbahn umfangreich saniert, wobei Tragschicht, Binder und Deck-
schicht komplett erneuert werden. Im Abschnitt zwischen Salierweg und WerftstralRe
lasst die Stadt die schadhafte Deckschicht auswechseln. Bei der Fahrbahnsanierung
wird der derzeitige StralRenquerschnitt beibehalten. Nach Abschluss des Projekts soll
im Zusammenhang mit der vorgesehenen Kanalsanierung in der Husarenstralle im
dortigen Kreuzungsbereich ein Minikreisel entstehen.

Insgesamt werden die Arbeiten in der ROmerstralle eine Bauzeit von zirka zwei Jahren
erfordern und sollen im Februar 2013 abgeschlossen sein. Die Kosten hierflur betragen
einschlie3lich des erforderlichen StralRenbaus rund 4,2 Millionen Euro. Fur die Kanaler-
neuerung in den betroffenen Abschnitten muss die Stadt Bonn nach dem Kommunal-
abgabengesetz Anliegerbeitrage erheben.
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